



PROJEKT „Cykl imprez sportowych” WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Umowa nr ZZO/00427/06/D zawarta w dniu 14.05.2022

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.04.2022 31.12.2022

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt obejmuje zorganizowanie trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w następujących dyscyplinach:

- I. Lekkoatletyka - Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski - maj 2022
- II. Podnoszenie ciężarów - XIV Turniej w Podnoszeniu Ciężarów LELIWA 2022 - październik 2022
- III. Podnoszenie ciężarów - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Tarnów 2022 - listopad 2022

Imprezy mają charakter ogólnopolski i są organizowane na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych. Wymienione imprezy na stałe wpisały się w coroczny kalendarz imprez, stając się powszechnie oczekiwanymi w całym sezonie startowych. Turniej LELIWA 2022 jest imprezą dwudniową natomiast pozostałe zawody trwają trzy dni. W zależności od imprezy, plan organizacyjny jest zróżnicowany. Dzień pierwszy poświęcony jest na treningi, rozgrzewki, kontrole sprzętu, klasyfikację czy ważenie uczestników. Dzień drugi to dzień startów wszystkich zawodników. W dniu trzecim odbywają się półfinały i finały, a także wręczanie nagród, dyplomów i pucharów. Projekt przewiduje zakup koszulek z logo poszczególnych imprez.

WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona za pomocą sprawdzonych kanałów informacyjnych (drogą elektroniczną, telefoniczną, ogłoszenia w klubach na terenie całej Polski) - wśród zawodników trenujących w poszczególnych sekcjach sportowych, związanych z organizowanymi przez nasze Stowarzyszenie imprezami. Stowarzyszenie od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z ww. sekcjami (sekcja podnoszenia ciężarów i la) przy realizacji podobnych projektów. Ponadto rekrutacja odbywać się będzie poprzez wywieszenie plakatów i dystrybucję ulotek informujących o wydarzeniach sportowych wśród lokalnej społeczności (w miejscowościach gdzie planowane jest przeprowadzenie zawodów) - zgłoszenia będziemy przyjmować w formie elektronicznej i telefonicznej.

OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

1. Powołanie biura projektu i koordynowanie całości działań związanych z realizacją niniejszego projektu.

2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych wykorzystywanych do realizacji poszczególnych imprez sportowych w niniejszym projekcie.
3. Działania promocyjne związane z poszczególnymi imprezami sportowymi.
4. Zakup nagród i pucharów oraz sprzętu sportowego na każdą z 3 imprez sportowych.
5. Rozesłanie zgłoszeń do odpowiednich sekcji z informacją o organizacji imprez (wraz z podaniem dat i miejsc ich organizacji).
6. Tworzenie list startowych.
7. Podpisanie umów dotyczących wynajmu obiektów sportowych wykorzystywanych do realizacji niniejszego projektu, zabezpieczenie transportu uczestników.
8. Podpisanie umów z kadrą merytoryczną realizującą poszczególne imprezy (także z wolontariuszami - podpisanie porozumień wolontariackich)

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU

